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วรวุฒิ  บุญมาพบ : การประยุกต์แนวคิดแบบลีนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างกรณีศึกษา  
บ้านเด่ียว 2 ชั้น แบบมาตรฐาน บริษัท ภาพร พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (AN APPLICATION OF 
LEAN CONCEPT TO CONSTRUCTION INDUSTRY : A CASE STUDY OF TWO-
STOREY HOUSE STANDARD TYPE, PAPORN PROPERTY CO., LTD)  
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. พรศิริ  จงกล 

 
การวิจัยเร่ืองการประยุกต์แนวคิดแบบลีนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างกรณีศึกษา บ้าน

เด่ียว 2 ชั้น แบบมาตรฐาน  บริษัท ภาพร พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
และเรียนรู้กระบวนการก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น กรณีศึกษา บริษัท ภาพร พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  2)  
เพื่อศึกษาแนวคิดแบบลีน (Lean) และน าไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงและลดความสูญเปล่าในการ
ก่อสร้างบ้านจัดสรร 2 ชั้นแบบมาตรฐาน  โดยเน้นศึกษาแนวคิดแบบลีน โดยได้ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ เพื่อที่จะน ามาใช้ระบุคุณค่ากิจกรรม   อีกทั้งยังใช้เพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดจาก
กระบวนการก่อสร้างจากการใช้ผังก้างปลา ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างผังกระบวนการก่อสร้างในแบบ
ปัจจุบัน เพื่อใช้หาความสัมพันธ์ของกระบวนการ  และท าการจัดสมดุลสายการผลิตที่ท าให้เกิดการ
ไหลที่ต่อเนื่อง  และน ามาสรุปและปรับปรุงในรูปแบบของผังกระบวนการก่อสร้างที่ได้รับการ
ปรับปรุง และท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งด้านระยะเวลา ความสามารถของพนักงาน  วัสดุในการ
ก่อสร้าง และราคาในการก่อสร้าง  ก่อนและหลังใช้ทฤษฎีของลีนเข้ามาประยุกต์ใช้  เพื่อน ามาหาค่า
เปรียบเทียบ ผลการศึกษาพบว่า การให้ผลตอบแทนพิเศษเพื่อให้เกิดแรงจูงใจของพนักงาน  ซึ่งผล
ของงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่น าเสนอสามารถลดรอบเวลาการผลิตจาก  187 วัน เหลือ 
117.85 วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 36.98 และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึงร้อยละ 11.53 
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The research is an application of lean concept to the construction industry, a 

case study of two-storey house standard type, Paporn Property Co. Ltd. The 

objectives are 1) to study and learn the process of building a 2 storey house, a case 

study Paporn Property Co. Ltd. And, 2) to study the lean concept and apply it to 

improve and reduce waste in the construction of a standard two-storey house. This 

research focuses on the lean concept. Data were collected to determine value of 

activities.  Causes of the problems during the construction process were identified 

using the fishbone diagram. Then, construction flow diagram was revised and used to 

determine the process relationship. Lean concept was also used to balance the 

production lines for continuous flow, and to summarize and update the improved 

construction process plan, to collect data of the time periods, staff abilities, 

construction materials and the price of construction, before and after putting the lean 

theory into practical use, in order to find a comparison value. The study shows that 

the cycle time decreases from 187 days to 117.85 days, or 36.98 percent, and the 

manufacturing costs decreases by 11.53 percent. 
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