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  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในงานตอกเสาเข็ม 
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าของงานตอกเสาเข็มในโครงการที่คล้ายคลึงกันให้เจ้าของ
งาน ผู้ออกแบบ และผู้รับจ้าง สามารถน าข้อมูลงานวิจัยนี้ไปเตรียมความพร้อมและวางแผนงาน โดย
มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ควบคุมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในงานตอกเสาเข็ม ประชากรที่ใช้
ในการวิจัยคร้ังนี้  ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน คนงาน หรือผู้ที่ท างานเกี่ยวกับงาน ตอกเสาเข็ม 
โครงการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีษะเกษ และบึงกาฬทั้ง 3 โครงการ ได้
ประชากรจ านวน 144 คน โดยมีระยะเวลาการศึกษาค้นคว้าโครงงานนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษา
ค้นคว้าตามสัญญา เร่ิมสัญญา วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560  เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าน้ าหนักความส าคัญ ส าหรับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม  
  ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นร่วมของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 โครงการเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็น
สาเหตุที่ก่อให้เกิดความล่าช้าทั้ง 5 ด้าน พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในงานตอกเสาเข็มที่มี
ผลกระทบมากที่สุด คือ ปัญหาในการส่งมอบงานซึ่งเกิดจากขั้นตอนการส่งมอบล่าช้าโดยเกิดขึ้นกับ
บางโครงการ รองลงมา คือ ปัญหาการตอกเสาเข็มมักพบการวางพิกัดต าแหน่งตอกเสาเข็มผิดพลาด 
มีความล่าช้าจากการขนส่งที่เกิดจากเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรขาดความพร้อมไม่เพียงพอในการ
ขนส่ง มีกระบวนการผลิตที่ล่าช้าเนื่องจากสภาพภูมิอากาศ และการบริหารงานที่ขาดสภาพคล้อง
ทางการเงินตามล าดับ แต่เกิดขึ้นได้น้อยมาก ข้อเสนอแนะในการลดปัญหาในงานตอกเสาเข็มล่าช้า
ควรมีการบริหารงานโดยรักษาสภาพคล้องทางการเงินและลดปัญหาด้านผู้รับเหมาและขั้นตอนการ
ส่งมอบล่าช้าเพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปตามก าหนด ติดตามสภาพภูมิอากาศและตรวจสอบ
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรให้มีความพร้อมเพียงพอในการตอกเสาเข็ม ควรมีการวางพิกัดต าแหน่งตอก
เสาเข็มและการนับ Blow count ที่แม่นย าถูกต้อง 
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The purpose of this study was to study factors affecting piling delay in rice 

seed center construction project to find solutions of problems concerning piling delay 

for the employers in similar projects. Designers and contractors would make use of 

these information for work preparation and planning. Populations of this study were 

taskmasters or related people in piling works. Samples were administrators, 

personnel, and workers or related people in piling work of three Rice Seed Center 

Construction Projects in Buriram, Sisaket, and Buengkan provinces. The contract 

duration of this project started from July 9, 2016 – March 31, 2017. Research 

instrument used for collecting data, was a five-level rating scale questionnaire. The 

statistics used for data analysis were Percentage, Frequency, Mean, and Standard 

Deviation for more than two groups of variables. 

The research result showed that there was agreement of the participants among 

three projects in terms of factors affecting piling delay in five aspects. It was found 

that the main factors that have the most significant impact on piling delay was 

problems in the handover phase, existing in some projects.  The second problem was 

wrong positioning in piling. Other delay problems were insufficient transportation of 

tools and engines, production process because of bad climate, and financing problem 

of administration which was very rare to happen, respectively. Suggestions for 

reducing piling problems were made as follows: the contractor company should have 

good management system by maintaining cash flow, reducing problem in terms of 

contractors and the step in the handover phrase, following the weather forecast, and 

checking the tools and engines to make sure that they were ready for piling.  It was 

also suggested to make clear positioning in the piling and clear Blow count. 
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